LA FERRIERE

Commune de La Ferriére

Décompte final des travaux de réfection du mur du
cimetiere

Le 12 décembre 2022, ’'Assemblée communale a accepté un crédit de CHF 85'000.-
pour la réfection du mur du cimetiére.

Dépense

29.11.2023 FMGC - Travaux CHF 74'530.00
29.11.2023 FMGC - Bloc d’enrochement CHF 5'844.35
15.04.2024 Tramaux Didier — Barriére CHF 275.00
23.04.2024 FMGC — Réparation fissures CHF 8'282.70

Dépense totale CHF 88'932.05

Aucune subvention ou don n’a été pergu pour ce projet.

Décompte final

Crédit accepté = CHF 85'000.00
Dépense CHF 88'932.05
Dépassement CHF 3'932.05

Bilan
Activé au 31.12.2025:  14040.00 Terrains béatis — Compte général

Fiches des immobilisations (14040.0007)
Travaux amortis sur 25 ans CHF 3'557.30 /an

Le Conseil communal a accepté ce décompte final lors de sa séance du 27 octobre
2025.
Ce dernier sera présenté et ratifié a ’Assemblée communale du 8 décembre 2025.

Caisse communale



