
 

 

 

 

 

Commune de La Ferrière 

 

 
 
 

Décompte final des travaux de rénovation et 
d’agrandissement du collège de La Ferrière 

 
 
 
L’Assemblée communale a accepté les crédits ci-dessous pour la rénovation et 
l’agrandissement du collège de La Ferrière  
- Le 6 décembre 2021 : 3'187'000.- 
- Le 21 août 2023 : 425'000.- 

Crédit total : 3'612'000.- 
 
 
Dépense 
Selon décompte final CHF 4'208'015.38 
 
Subventions 
Subventions reçus du parrainage Suisse pour communes de montagne Patenschaft 
Berggemeinden 
 CHF   631'800.00 
 
 

Décompte final 

Crédit accepté CHF 3'612’000.00 
Dépense CHF  4'208’015.38 
Dépassement CHF 596'015.38 
 
 
Bilan 
Montant activé (dépense – revenu) :  CHF 3'576’215.38 
 
Activé au 31.12.2025 :   14040.00 Terrains bâtis – Compte général 
 
Fiches des immobilisations (14040.0005) 
Travaux amortis sur 33.33 ans (3%)  CHF 107'286.48 /an 
 
 
 
Le Conseil communal a accepté ce décompte final lors de sa séance du 27 avril 
2026.  
Ce dernier sera présenté et ratifié à l’Assemblée communale du 8 juin 2026. 
 
 
 
 Caisse communale 


